

Document



universitatea națională
de artă teatrală
și cinematografică
„I.L. Caragiale”
București

national university
of theatre and film
„I.L. Caragiale”
Bucharest

PROIECT
CNFIS-FDI-2022-0711



Universitatea Națională de Artă Teatrală și
Cinematografică „I.L. Caragiale”, București

Strada Matei Voievod, nr 75-77, sectorul
2, 021452, București, România

Tel: (+40) 21 252 5665
Tel: (+40) 21 252 7457
Fax: (+40) 21 252 58 81

Contact email:

senat@unatc.ro
secretariat@unatc.ro
secretariat.rectorat@unatc.ro
secretariat.teatru@unatc.ro
secretariat.film@unatc.ro

www.unatc.ro

PROIECT CNFIS-FDI-2022-0711

Domeniul vizat: 1.Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior

Buget aprobat: 202.400 lei, din care 26.400 lei cofinanțare UNATC

Buget cheltuit: 202.162 lei, din care 26.400 lei cofinanțare UNATC

Durata proiectului: 8 luni (aprilie-decembrie 2022)

Titlul proiectului: Caravana UNATC, artă pentru tineri creativi

Scopul proiectului: Scopul este promovarea activității și culturii instituționale a UNATC prin Caravana de Teatru și Film în rândul liceenilor defavorizați economic și social, cu implicarea studenților din universitate. Proiectul susține dezvoltarea profesională a studenților, în special a celor din medii defavorizate, în vederea continuării studiilor pentru creșterea nivelului de incluziune socială.

Obiectivele proiectului:

O1 Promovarea ofertei educaționale UNATC pentru mărire nr candidați cu 10% în anii 2022-2024 prin derularea unei Caravane cu 10 deplasări la nivel național și implicarea a min. 100 de studenți în lunile mai-decembrie pentru min. 500 liceeni din zone defavorizate. Formatul Caravanei cuprinde susținere de ateliere, prezentare de spectacol teatru, scurtmetraj UNATC.

O2 Realizarea în lunile aprilie-decembrie a unor ateliere de sprijin și consiliere profesională, în special în direcția pedagogiei artistice și a implicării voluntare în activități ale comunității UNATC, pentru min. 100 studenți în vederea creșterea angajabilității.

O3 Susținerea implementării disciplinelor opționale cu specific teatral în învățământul preuniversitar, elaborate de UNATC, prin organizarea de sesiuni de formare și întâlniri consultative pentru min. 30 de absolvenți teatru, precum și a min. 20 cadre didactice din învățământul preuniversitar în lunile iunie-decembrie.

Obiectivele s-au atins prin implicarea profesorilor și studenților de la cele 12 departamente UNATC.

Activități desfășurate în proiect:

A1 MANAGEMENTUL PROIECTULUI a cuprins activități de management curent și monitorizare implementare proiect, de management financiar, de management al resurselor umane și de management al achizițiilor, care s-au desfășurat pe toată perioada proiectului, urmărind planificarea și alocarea adecvată a resurselor pentru buna desfășurare a celorlalte activități asumate.

A1 a asigurat atingerea obiectivelor O1,O2,O3.

A2 ACTIVITATE FORMARE TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ STUDENȚI ÎN PEDAGOGIE TEATRALĂ & CINEMATOGRAFICĂ

A2.1 min 20 cursuri formare studenți teatru-film, în special în direcția pedagogiei artistice, coordonate de experți din țară și străinătate – cadrul teoretic

- stabilire tematică ateliere de formare studenți și profesioniști invitați domeniile teatru-film

- achiziție materiale didactice

A2.2 2 module cu min. 8 ateliere pentru min. 100 copii de 4-19 ani din capitală, coordonate de studenții UNATC, la sediu – laborator de practică unde studenții aplică competențele în acord cu cerințele educaționale ale grupului țintă

- atragere participanți ateliere (grupuri mixte)

- stabilire structură ateliere practică

- desfășurare modul

A2.3 realizare 2 cursuri ale profesorilor din UNATC ce folosesc ca material didactic în formarea studenților și retipărire publicații colecție UNATC Jr

- stabilire conținut, realizatori și redactare material didactic nou pentru susținerea demersului de formare studențesc

- tipărire publicații noi și retipărire publicații colecțiile trecute UNATC Jr. în 50 buc.

A2 a asigurat atingerea obiectivului O2.

A3 ACTIVITATE PROMOVARE OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ UNATC

Realizarea a min. 10 deplasări (stagii practică pentru studenți) în zone defavorizate pentru facilitare acces elevi la activități culturale și atragerea lor ca potențiali candidați în viitorii ani. Activitățile oferă vizibilitate pentru UNATC și spațiu de experiment pentru liceenii ce descoperă opțiunea studiilor superioare cu profil vocațional și pentru studenții ce aplică practic competențele în acord cu cerințele educaționale ale grupului țintă.

A3.1 Pregătirea Caravanei:

- stabilire studenți deplasări

- contactare licee din țară – potențiali colaboratori pentru stabilire acord parteneriat (selecție tineri pentru grupuri lucru)

- stabilire tematică și conținut ateliere Caravană

- selecție spectacole/scurtmetraje producție studenți UNATC, tematică adecvată liceenilor

A3.2 Derulare propriu-zisă:

a) desfășurare ateliere

b) sesiune prezentare ofertă educațională UNATC, cu discuții pentru orientare și consiliere profesională în vederea alegerii de carieră vocațională

c) prezentare spectacole/scurtmetraje

A3 a asigurat atingerea obiectivului O1.

A4 SUSȚINERE IMPLEMENTARE DISCIPLINELE OPȚIONALE TEATRU ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

A4.1 organizare 1 program formare continuă a cadrelor didactice TEATRU APLICAT PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI - 4 teme de studiu: predare arta actorului pentru copii și adolescenți; proiecte de teatru pentru copii și adolescenți; jocul și dezvoltarea psihologică a copilului; jocuri teatrale adaptate pentru copiii cu cerințe educaționale speciale

- program desfășurat în sistem față în față/hibrid (80h)

- min 20 profesori învățământ preuniversitar din București și din țară, ce devin formatori în centrele lor, generând sustenabilitate proiectului

A4.2 organizare 1 program postuniversitar ARTA TEATRULUI ÎN EDUCAȚIE - 4 teme de studiu: Didactica Artei Actorului, Spectacole de teatru pentru elevi, Jocuri teatrale pentru incluziune socială, Dramaturgie pentru copii și adolescenți

- program desfășurat în sistem față în față/hibrid (200h)

- min 20 absolvenți specializări Teatru și artele spectacolului din București și din țară, ce devin formatori și generează sustenabilitate proiectului

A4 a asigurat atingerea obiectivului O3.

A5 ACTIVITATE PROMOVARE ȘI DISEMINARE REZULTATE

Promovarea activităților se va face pe toată durata implementării, se enunță scopul proiectului și susținătorul financiar ME, în rândul comunității academice, la nivel local, național și internațional. Activitățile de formare și practică pentru studenți și publicarea materialelor dedicate lor asigură sustenabilitatea proiectului. Rezultatele proiectului și bunele practici se prezintă prin organizarea unei Conferințe internaționale [luna 8], cu experți invitați din țară și străinătate în domeniile de interes, contribuind la crearea de perspective pentru colaborări.

A5 a asigurat atingerea obiectivelor O1,O2,O3.

Rezultate obținute:

ACTIVITATEA 1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI a funcționat optim în perioada de implementare. Persoanele implicate, reprezentând diferite compartimente de la nivelul universității, au contribuit la realizarea întregii documentații pentru activități financiare, de achiziții sau de personal. Activitățile de management de proiect au fost realizate cu succes, asigurând îndeplinirea

tuturor rezultatelor propuse prin aplicația de proiect. În aceeași măsură, s-a realizat eficient absorbția financiară, ținând cont de reglementările specifice și în condițiile agreate de regulamentul de proiect și prin specificațiile tehnice aferente.

ACTIVITATEA 2. FORMARE TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ STUDENȚI ÎN PEDAGOGIE TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRFICĂ s-a desfășurat conform Fișei de execuție, atingându-se rezultatele estimate.

La A2.1:

- s-au derulat minim 20 de ateliere ca sesiuni de formare studenți de la specializări teatru-film (licență Actorie; Masterate Pedagogie Teatrală, Scriere dramatică, Arta Actorului, Arta regiei de teatru, Arta regiei de film; CPPD) coordonate de experți din țară, din care s-au derulat până la data raportării intermediare următoarele 16 serii de ateliere:

- s-au realizat achiziții de materiale și resurse didactice pentru buna desfășurare a activităților practice.

La A2.2., s-au realizat:

- modul 10 ateliere pentru 100 de copii de 4-19 ani din București, în primăvară, coordonate de studenți UNATC, urmărind dezvoltarea abilităților specifice scenei;

- modul 8 ateliere pentru 80 de copii din București, coordonate de studenți UNATC, ca școli de vară în colaborare cu Muzeul Satului „Dimitrie Gusti” și Arhiepiscopia București;

- modul cu 10 ateliere pentru 200 de copii 4-19 ani din București, în toamnă, coordonate de studenți UNATC, urmărind dezvoltarea abilităților specifice scenei.

La A2.3., se află în curs de tipărire 2 cursuri ce vor fi folosite ca resurse didactice pentru studenți și anumite publicații din colecțiile trecute UNATC Junior în min. 50 buc.

S-au îndeplinit toți indicatorii asumați prin fișa de execuție la această activitate.

ACTIVITATEA 3. PROMOVARE OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ UNATC

La 3.1., s-au realizat demersurile necesare pentru Caravana UNATC

- 12 parteneriate pentru desfășurarea față în față a caravanei în vederea găsirii de participanți din rândul instituțiilor partenere;

- stabilirea structurii de lucru aplicată în cadrul atelierelor din Caravană.

La 3.2., s-a desfășurat Caravana UNATC, cu cele 10 deplasări estimate.

S-au îndeplinit toți indicatorii asumați prin fișa de execuție la această activitate.

ACTIVITATEA 4. SUSȚINERE IMPLEMENTARE DISCIPLINE OPȚIONALE TEATRU ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

La 4.1., s-a hotărât amânarea desfășurării programului de formare a cadrelor didactice TEATRU APLICAT PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI pentru primăvară-

vară, întrucât la apelul lansat s-au înscris un număr mai mic decât minimumul necesar pentru organizare.

La 4.2., s-a desfășurat programul postuniversitar ARTA TEATRULUI ÎN EDUCAȚIE, cu implicarea a minim 20 de cursanți, în format hibrid.

S-au îndeplinit parțial indicatorii asumați prin fișa de execuție la această activitate.

ACTIVITATEA 5. PROMOVARE ȘI DISEMINARE

S-a realizat diseminarea activităților desfășurate în cadrul proiectului în rândul comunității academice pentru o cât mai largă participare, precum și a rezultatelor obținute prin realizarea de afișe și anunțuri pe pagina Facebook și site-ul UNATC. S-a organizat conferința internațională de diseminare a rezultatelor asumată în Fișa de Execuție, pe 9 decembrie, la care au participat profesori și studenți din țară și din străinătate.

Indicatorii asumați prin fișa de execuție în cadrul acestei activități au fost îndepliniți.